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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “INFLUENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
EJECUTADAS EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ACORA, 2013” tuvo como propósito analizar los conceptos 
relacionados a la liquidación de obras por la modalidad de administración directa y 
conocer su cumplimiento acorde a ley, para lo cual se utilizó diferentes parámetros para 
su mejor comprensión. 
Para lograr los objetivos propuestos de la presente investigación se revisó de manera 
analítica los componentes de cada una de las liquidaciones técnicas y financieras que 
comprenden las liquidaciones de obra del periodo anual 2013.  
Para el análisis, se utilizó el método inductivo y deductivo, con la recolección de datos 
en la misma fuente. 
La municipalidad distrital de Acora, no cuenta con un proceso de liquidación de obras, 
muestra la carencia de documentos sustentatorios para el proceso respectivo 
liquidación de obras tampoco se cumple con la resolución de contraloría N° 195-88-CG. 
De acuerdo a los resultados que se muestran en el cuadro N° 02 la ejecución del 
presupuesto del 100% de  obras tomadas con una variación negativa observando 
claramente que no han sido utilizados adecuadamente y falta de control y ejecución 
presupuestal, dado a falta de presupuesto aprobado. 
No existió un control adecuado a la ejecución física y financiera de las obras 
administradas directamente por la municipalidad, se presentaron faltantes de 
documentación fuente entre otros errores al liquidar las obras, todos estos aspectos 
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son productos de la mala coordinación e incumplimiento de los responsables de 
administrar las obras. 
La resolución de contraloría N° 195-88-CG al no ser cumplida por los ejecutores de la 
administración directa trajo como consecuencia la deficiente ejecución de obra y retraso 
de la liquidación de obra debido a que no se tuvo un control adecuado en relación de 
gasto que se hacía por cada obra, lo anterior mencionado hace notar que la causa 
principal fue la ineficacia que tiene el personal de la municipalidad distrital de Acora por 
no entregar y/o controlar los documentos a su debido tiempo, en consecuencia al no 
tener la correcta ejecución de la obras y los documentos que no están en su respectivo 
orden en el informe final y/o expediente técnico donde los ingenieros encargados de 
realizar la liquidación técnica no cumplieron con el reglamento establecido. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El presente trabajo de investigación se basó en las normas legales que el gobierno 
central elabora para la ejecución de obras por administración directa y su 
correspondiente liquidación, es así que debido a la carencia de liquidaciones de obras 
por administración directa en la municipalidad distrital de Acora, se hizo necesario un 
referente para saber cómo es que incidió esta administración directa en la liquidación 
final de obras, para luego darles la mejor solución posible. 
 En el presente trabajo se hizo un análisis de las liquidaciones de obra por 
administración directa, sabiendo que es una de las acciones fundamentales que 
debería desarrollar la municipalidad distrital de Acora, puesto que esto es una garantía 
de que una obra fue bien ejecutada. Habiendo sido unas de las finalidades del presente 
trabajo haber contribuido con la mejora del proceso de liquidación de obra. 
 Para un mejor conocimiento del presente trabajo, en el capítulo IV se analizó los datos 
obtenidos de acuerdo a lo establecido en nuestros objetivos, cotejando los resultados 
por cada obra a través del método inductivo y deductivo, permitiéndonos haber 
analizado el proceso de liquidación, habiendo realizado conclusiones objetivas que 
acepten o rechacen las hipótesis planteadas y aportar recomendaciones para su 
mejora. 
 En consecuencia, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 
“influencia de obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Acora, 2013”  
CAPITULO I: Planteamiento del problema, antecedentes y objetivos de la investigación. 
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CAPITULO II: Marco teórico conceptual, marco conceptual e hipótesis de la 
investigación. 
CAPITULO III: Metodología de la Investigación. 
CAPITULO IV: Exposición y análisis de resultados. 
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CAPÍTULO I 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Las municipalidades son órganos del gobierno local con autonomía administrativa, 
económica y normativa por mandato del Art. 191 de la Constitución Política del Estado, 
ley orgánica de municipalidades para el sector público y normas que regulan la 
liquidación de obras públicas por administración directa. 
 El presente trabajo de investigación, ha sido OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Conocer la situación real. 
 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL: Recopilación de información 
Realizado a raíz de que la municipalidad distrital de Acora periodo – 2013, ejecutó obras 
por la modalidad de encargos, administración directa, tal como se detalla en la tabla Nº 
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1. La municipalidad distrital de Acora similar a otras municipalidades incurren en 
deficiencias e irregularidades adversas a las normas legales e instrumentos técnicos, 
al no cumplir con la aplicación de éstas en la ejecución de las diversas obras que 
dificultan la formulación de la liquidación financiera de los mismos conforme a ley. 
No hay estrecha coordinación entre los responsables de elaborar la liquidación técnica 
y financiera con los responsables que han ejecutado la obra física y financiera. 
Desconocimiento de lineamientos técnicos y legales relacionados e procedimientos 
para la liquidación de obras ejecutadas por la modalidad de administración directa en 
los gobiernos locales. 
Las municipalidades como entes al servicio de la sociedad tienen como uno de sus 
objetivos la realización de obras que satisfagan las necesidades de la población, está 
regulado por la Ley Nº 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades). Es así también que 
al momento de realizar una obra tiene como su última etapa la liquidación de obra, esto 
también normado con diferentes normas que más adelante se detallaron. Es justamente 
en el proceso de liquidación de obra en donde se presentaron diversas dificultades que 
causan la no liquidación final de obra y que posteriormente ocasionan problemas de 
índole político y social. 
Una de las modalidades para la ejecución de obras es la de administración directa, en 
donde el municipio interactúa directamente con personal propio, es así que para lograr 
este fin en la etapa de liquidación de obra delegada por una comisión encargada para 
esta tarea la cual está conformada por diversos profesionales, generalmente el 
ingeniero residente, un contador y un ingeniero civil ajeno a la obra. Una vez 
conformada esta comisión deberán culminar la liquidación de obra en el periodo 
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establecido por la norma legal, pero es así que se llega a afrontar diversos 
inconvenientes que deben ser confrontadas por estos mismos, los cuales ocasionan 
retrasos en la liquidación de obras, entre estos problemas se tienen por ejemplo: falta 
de informes de culminación de obra, diferencias entre liquidación técnica y liquidación 
financiera, sobre el presupuesto agotado antes de la culminación de la obra. La falta de 
un modelo de directiva de la liquidación de obra consistente y aplicable a la 
municipalidad distrital de Acora es uno de los aspectos que motivó la investigación, 
también fue una de las causas que dificultan o retrasan las liquidaciones de obra. Sin 
duda se pudo afirmar que a falta de mecanismos que agilicen este proceso de 
liquidación hace que la población sienta que la administración del municipio es 
ineficiente y además de ser acusada de falta de documentos sustentatorios. Es 
probable que en posteriores fiscalizaciones a la municipalidad distrital de Acora sea 
materia de sanciones por la no existencia de estos documentos, los cuales son 
indispensables para llevar un adecuado control de los gastos efectuados. 
Para la elaboración de la liquidación técnica específicamente surgen los problemas 
relacionados a la falta de la documentación técnica acerca del informe final, los cuales 
son: planos finales, memoria descriptiva, métodos de trabajo, cuaderno de obra, 
expediente técnico. Además de estos documentos surgen aspectos como el 
desconocimiento de normativas relacionadas a la liquidación de obra por administración 
directa, norma de control interno, resoluciones de contraloría. 
Ausencia de cumplimiento de las normas técnicas sobre ejecución de obras por la 
modalidad de administración directa, indicando que la liquidación técnica y financiera 
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se formule en un plazo de treinta (30) días de suscrita el acta de culminación de obra 
conforme señala la resolución de contraloría N° 195-88-CG 
Las municipalidades enmarcadas dentro de la jurisdicción, tiene como uno de sus fines: 
mejorar la calidad de vida de los pobladores, así asignándoles un presupuesto de toda 
la asignación presupuestal que efectúa el estado peruano a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Dichos presupuestos son asignados para las obras del 
presupuesto participativo. Por lo tanto, las obras a ejecutarse deben ser evaluadas a 
través del proceso de liquidación financiera y determinar los costos de valorización. 
El presupuesto programado para una obra no siempre llega a cumplirse, generalmente 
el costo real lo supera, ocasionando adicionales que perjudican su concretización. Esto 
retrasa la obra, a veces, por periodos prolongados llegando incluso a sobrevalorar la 
misma, es ahí donde la liquidación de obra es difícilmente concluida, por lo menos, no 
hasta que lleguen a culminarse todos los trabajos inherentes a ésta. Excepcionalmente 
en algunas ocasiones se pueden liquidar hasta cierto punto de ejecución. Además, de 
lo anterior señalado, en estas comisiones encargadas de liquidación de obra, en 
ocasiones no están bien coordinadas debido a que no se provee de información rápida 
de los departamentos encargados. 
Entonces se hace necesario saber cómo es que la administración directa ha cumplido 
con la liquidación de obra para luego proporcionar las recomendaciones necesarias del 
caso. 
Definición del problema.- El presente trabajo de investigación pretendió dar respuesta 
a las siguientes interrogantes: 
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1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL  
¿Cómo influyen las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Acora en el periodo 2013? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1. ¿De qué manera influye la liquidación técnica de las obras publicas ejecutadas en la 
gestión gubernamental en la municipalidad distrital de Acora? 
  
2. ¿De qué manera influye la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas en la 
gestión gubernamental en la municipalidad distrital de Acora?  
 
1.3.-   OBJETIVOS 
1.3.1.- OBJETIVO GENERAL  
Analizar la influencia de las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental en 
la municipalidad distrital de Acora en el periodo 2013. 
 
1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Identificar la influencia de la liquidación técnica de las obras publicas ejecutadas 
en la gestión gubernamental en la municipalidad distrital de Acora. 
 Determinar la influencia de la liquidación financiera de las obras publicas 
ejecutadas en la gestión gubernamental en la municipalidad distrital de Acora  
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL, MARCO CONCEPTUAL E 
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 ANTECEDENTES DOCUMENTALES: 
Para elaborar el presente trabajo, se contó en calidad de antecedentes con los 
siguientes estudios: 
Según RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. Betzabe Que en la generalidad los casos ha existido 
un control muy relativo respecto a los avances físicos y financieros, el cual se demuestra 
en los datos de eficiencia y eficacia, debido a que durante la ejecución de la obra se 
han generado variantes de orden, el que refleja a través de adicionales, mayores 
metrados partidas nuevas. 
Los factores supuestos de variación en las liquidaciones técnicas y financiera de obras, 
si incluyen en la variación de las mismas. 
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Resulta necesario un modelo de procedimientos administrativos para tener control de 
las variaciones entre las liquidaciones técnicas y financieras de tal manera que la 
ejecución de obras se ejecute cumpliendo las condiciones de una obra por 
administración directa. (Martinez, 2001 y 2002) 
Según CONDORI DURAND, Landy Marlene La entidad en estudio no cuenta con 
normatividad específicas para el proceso de liquidación financiera de tal modo que las 
obras se ejecuten de acuerdo al criterio profesional de los residentes de obra los cuales 
por falta de presupuesto suficiente tienen serias limitaciones para el cumplimiento de 
metas programadas y normal desempeño de sus funciones en un mayor tiempo de 
ejecución de obras, mayores gastos generales, deterioro del material sobrante de obras 
ya concluidas pero no liquidadas, todo por el cual repercute negativamente en la 
eficiente y oportuna liquidación de obras, en el aspecto financiero y presupuestal se 
hace más dificultoso determinar el monto real de la ejecución por no contar con el total 
de documentos fuente contables por año y obras especificas en algunos casos, entre 
otros que sustenten realmente dicha ejecución el monto exacto de la ejecución 
financiera; la liquidación pueda cumplirse en el tiempo de 30 días de concluida y suscrita 
el acta de recepción de trabajo de una obra como lo establece el párrafo N° 11 de la 
Resolución de contraloría N°195-88 CG  
Las metas programadas para la ejecución de obras no se cumplen en su totalidad 
debido a varios factores entre los más importantes esta la escasa asignación 
presupuestal, lo que ocasiona demora y alarga el tiempo de ejecución de obras, 
incrementando a su vez los gastos generales, provocando limitaciones en la ejecución 
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de todas las obras; con la consecuente priorización de las obras iniciadas. (Durand, 
2002) 
Según CASTELLANOS QUISPE, William Abdón Las obras ejecutadas por la modalidad 
de administración directa por el PELT en los periodos de 2000 y 2001 que corresponden 
a 10 obras, son liquidadas financiera y técnicamente con una demora de 3 a 6 meses 
como promedio de retraso, luego de concluida de obra . 
Los gastos generados como gastos generales durante la ejecución de la obra sobre 
pasa el monto el (15%) del presupuesto considerado en el expediente técnico. 
Giro de ejecución de gastos; observando claramente que ha ocurrido manejos 
inadecuados de control y ejecución presupuestal. 
Por falta de presupuesto aprobado en el ejercicio anual destinado a la oficina de 
liquidación de obras, se han tenido serias limitaciones para el normal desempeño de 
las funciones ocasionando retrasos involuntarios y causando malestar en la Oficina de 
Liquidación. (Quispe, 2000 y 2001) 
Según MAMANI CANAZA, Víctor David el proceso de liquidación de obras la comisión 
de recepción y liquidación de obras de la Municipalidad Provincial de Huancané llego a 
cumplir con la emisión de documentos exigidos por la resolución de la contraloría N° 
195-88 C.G en un 31.73% en los periodos 2004 al 2006 lo que significó la emisión de 
las resoluciones de aprobación de liquidación de obra. 
Las obras ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Provincial de 
Huancané en el periodo 2004-2006 cumplieron con la liquidación financiera en un 64% 
de la liquidación financiera, en la que se indica que la mayor parte de obras fueron 
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ejecutadas por administración directa, en consecuencia también se concluye que estos 
documentos no se diligenciaron. 
Las obras ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Provincial de 
Huancané en el periodo 2004 – 2006 cumplieron la liquidación técnica en un 58.04 se 
concluye también que estos documentos tampoco se diligenciaron, si consideramos lo 
anterior señalado podemos concluir que la administración directa incidió negativamente 
en la liquidación técnica (Canaza, 2004 y 2006) 
 
2.2.- BASES TEÓRICAS: 
 MUNICIPALIDAD  
La municipalidad representa al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral 
y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. No pueden ejercer las funciones 
de orden político que la constitución y las leyes reservan para otros órganos del estado, 
ni asumir la representación distinta de la que le corresponde a la administración de las 
actividades locales. 
Existen municipalidades en la capital de república, que tiene el régimen especial que 
se establece en la presente ley, en las capitales de provincia, en las capitales del distrito 
y en los centros poblados. 
La municipalidad viene a ser el órgano administrativo del gobierno local que emana de 
la voluntad del popular. Son personas jurídicas de derechos públicos con autonomía 
económica y administrativa y política en los asuntos de su competencia. Es la única 
instancia de gobierno que tiene una presencia real en todo el territorio de nuestro país, 
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es la entidad que se encuentra más cercanamente a la comunidad y que conoce a 
cabalidad los problemas y necesidades de su localidad. (Alfaro Limachi, 2004) 
 
 MUNICIPIO  
Los municipios están constituidos por tres elementos: población, territorio y el gobierno. 
La población está ligada por lazos de vecindad, el territorio es un lugar ocupado por los 
vecinos y dentro de cuya área ejercen sus poderes los órganos municipales, el gobierno 
es el conjunto de tales órganos que realizan tareas que le son propias en orden a los 
fines del municipio (Alzamora Valdez, Derecho municipal. TOMO 1 CIAT Pag 10) 
La dirección general de programación multianual del sector público (DGPM) del 
Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF) es un órgano de línea del vice ministerio de 
economía que, entre otros, tiene a su cargo la rectoría del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos 
destinados a inversión, promoviendo el desarrollo de una “cultura de proyectos” 
 
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
Administración pública es el lado práctico o comercial del gobierno ya que su finalidad 
es que los negocios públicos se realizan eficientemente y están de acuerdo con los 
gustos y deseos del público como sea posible. Mediante la administración pública el 
gobierno hace frente a aquellas necesidades de la sociedad que la iniciativa privada no 
puede o no quiere satisfacer. Identifica dentro del sistema constitucional con el poder 
ejecutivo, que corresponde al gobierno regional y a la administración. 
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La administración publica según Núñez Amadeo, es un conjunto de ideas, actitudes, 
normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta que determina como se 
constituye y ejerce la autoridad pública y como se atiende los intereses públicos. 
Alcance, la administración pública tiene como ambiente la aplicación en el sector 
público nacional, con un principal protagonista el “potencial humano” integrado de poner 
en movimiento toda la “Maquina administración del estado” 
La administración pública es el conjunto de entidades con autoridad delegada por el 
estado con el fin de administrar eficientemente los recursos nacionales para lograr el 
bien común, que es la meta del gobierno. 
La administración pública es la organización socio-político-administrativa generada por 
la sociedad y el estado, para actuar a su servicio en el contexto de la realidad nacional 
y en el orden de los intereses que define el poder político en función del bienestar y la 
justicia social. 
Las funciones del estado moderno y en consecuencia su administración pública, tanto 
por su dinamismo como por su universalidad, no tiene límite en cuanto a los servicios 
que debe brindar a la colectividad. 
Las entidades que ejercen administración pública son en principio: 
- El gobierno central 
- Los gobiernos locales  
- Las instituciones públicas descentralizadas  
- Los sistemas administrativos 
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NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES  
 MUNICIPALIDADES 
La Ley orgánica de las municipalidades Ley N° 27972, en sus artículos 2°, 3° y 4° del 
título preliminar; define de la siguiente manera. 
 
Autonomía  
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, economía y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía de la constitución política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamientos jurídico. 
 
Origen  
Las municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva demarcación 
territorial que aprueba el Congreso de la República, a propuesta del poder ejecutivo. 
Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la ley electoral 
correspondiente, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. 
Las municipalidades son competentes para acordar su régimen de organización interior, 
administrar sus bienes y rentas, crear, modificar, suprimir exonerar sus contribuciones, 
arbitrios y derechos conforme a ley, organizar y reglamentar y administrar los servicios 
públicos o no públicos, preferentemente locales, la atención de los servicios que no 
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administren directamente, promover y organizar conforme a ley la participación de los 
vecinos en el desarrollo comunal. (Pacheco Pacheco C. , 1999) 
 
Finalidad 
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. (Ley Organica de Municipalidades , 2010) 
 
 SECTOR PÚBLICO 
El sector público a la agrupación de un conjunto de actividades económicas y sociales 
afines, cuyo objetivo es la unificación política. En otros términos el sector público se 
podría conceptuar como el conjunto de organismos que realizan actividades referidas 
a la gestión gubernamental y organismos que realizan las actividades empresariales 
del estado. (Pacheco Pacheco C. y., 2013 PAG 13) 
Estructura presupuestaria del sector público  
El presupuesto del sector público comprende los presupuestos de los organismos que 
lo integran agrupando en los seis volúmenes siguientes 
 VOLUMEN 1 Gobierno central 
 VOLUMEN 2 Instituciones públicas descentralizadas 
 VOLUMEN 3 Empresas del estados 
 VOLUMEN 4 Gobiernos locales 
 VOLUMEN 5 Organismo descentralizados autónomos  
 VOLUMEN 6 Gobiernos Regionales  
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 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  
Sistema administrativo es el conjunto de políticas, normas y procedimientos cuya 
finalidad es dar racionalidad, eficiencia y uniformidad al funcionamiento de la 
administración pública para el cumplimiento de los objetivos. Puede también definirse 
como la actividad especializada que afecta a todas las instituciones del sector público 
en cuanto tal y cualquiera que sea la morfología, ámbito y funciones que cada una de 
ellas corresponde cumplir. 
 
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Se entiende por proyecto de inversión pública a toda la intervención de estado es 
limitada en el tiempo a través de la elaboración y ejecución de un proyecto, ejecución 
de obras y desarrollo de actividades, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, 
con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o restablecer la infraestructura pública. 
Así como generar la capacidad productora de bienes y servicios; cuyos beneficios se 
generan durante la vida útil del proyecto y se revierten a la ciudadanía creando 
desarrollo, impacto, calidad, calidad de vida. (Salinas Seminario 2. , 2010; Pacheco 
Pacheco C. y., 2013 PAG 13) 
 
 GESTIÓN MUNICIPAL  
De acuerdo al artículo 32` de la ley orgánica de municipalidades los servicios públicos 
locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que sea permitido 
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por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia del servicio y el adecuado 
control municipal. 
En toda medida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio 
presupuestario de la municipalidad. 
 
 LA OBRA PÚBLICA 
Generalmente se dice que la obra viene a ser el programa que tiene por objeto 
identificar las acciones de mayor especificidad para cumplir las metas del proyecto y 
como tal comprende los gastos de dirección técnica, ejecución, ampliación o reparación 
de obras, así como la supervisión de las mismas, en las tres modalidades de ejecución  
o Administración directa 
o Encargo   
o Contrato 
Mientras que una obra pública es aquella construcción o trabajo que requiere de la 
dirección técnica de la utilización de mano de obra y/o materiales y equipos, que realice 
en forma parcial y total, directa o indirectamente, sea cual fuere el recurso económico 
que utilice para el financiamiento de la inversión correspondiente, el gobierno central, 
las instituciones, empresas e instituciones del sector público nacional, los gobiernos 
locales. Es salud, las sociedades de beneficencia pública y las empresas en las que el 
estado tenga más del 50% del capital social, así cualquier otra entidad que utilice en su 
ejecución, en forma parcial o total de fondos públicos. 
Así mismo se considera obra pública aquella que financiándose con fondos públicos y 
ejecutada por entidad del sector público nacional, comprenda la adquisición y/o 
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instalación de equipo incluyendo obras civiles en un porcentaje no menor de 20% del 
total de la inversión. 
 
 OBJETIVO DE CONTROL DE OBRAS  
La constitución política del Perú de 1993 en su Art.82 establece: 
“La contraloría general de la república es una entidad descentralizada de derecho 
público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del 
sistema nacional de control. Supervisa la legalidad de la ejecución, el presupuesto del 
estado de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas 
a control” 
Así mismo, el decreto N° 26162 Ley de sistema nacional de control como objetivo, 
supervisar la correcta, útil, eficiente económica y transparente utilización de los 
recursos públicos y el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios 
públicos, en relación de los resultados obtenidos y al cumplimiento de la normatividad. 
 
 GOBIERNOS LOCALES  
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía de los intereses propios de los 
correspondientes colectividad; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización. 
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Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. (Ley Organica de Municipalidades , 2010) 
 
 NORMAS LEGALES APLICABLES A LIQUIDACIONES DE OBRAS  
“El proceso de liquidación de obras públicas, encuentra su fundamento normativo en 
resolución de contraloría N° 195-88-CG, precisamente el  Art. 1 en el numeral 11 
manifiesta que “Concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule 
el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera 
en un plazo de 30 días de suscrito al referido acta “…”la misma comisión realizará la 
memoria descriptiva elaborado por el Ing. residente y/o inspector de la obra, que servirá 
de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad de ser 
el caso”.. 
“posteriormente a la liquidación se procederá la entrega a la entidad respectiva o a una 
entidad orgánica especializada la cual de encargar de su operación y mantenimiento, 
asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones”; Directiva Regional N° 
008-CTAR-R-MTP/OES “ su objetivo es establecer normas y procedimientos para las 
liquidaciones técnicas y financieras de los proyectos de inversión ejecutados por 
administración directa y por encargo a fin de dar el cumplimiento a las normas técnicas 
y administrativas para determinar el monto total de la inversión” y aunque la siguiente 
norma ya fue derogada actualmente, se considera ya que las obras se hicieron cuando 
todavía estaba vigente esta norma que es la Resolución de Contraloría N° 072 – 98 –
CG. Aprueba normas técnicas de control interno de obras públicas; “Como parte de la 
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acción de gobierno se realiza inversiones significativas de recursos financieros en obras 
de diversos sectores de la actividad nacional. Se denomina obra pública a la 
construcción o trabajo que requiere dirección técnica en la utilización de mano de obra, 
materiales y equipos. Ello implica la construcción o rehabilitación por ejemplo de 
carreteras, puentes centrales de energía, locales escolares y de salud así como obras 
de infraestructura. Por esta razón los controles internos que adopten las entidades 
públicas deben estar dirigidos, entre otros a los aspectos ejecución, mantenimiento y 
liquidación de obras públicas”. 
 
 NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
 Las obras deberán contar con la asignación presupuestal correspondiente a la 
entidad. 
 Debe contar con capacidad operativa  
 Las obras deben tener expediente técnico aprobado y debe contener con: 
 Memoria descriptiva  
 Especificaciones técnicas  
 Planos y métodos 
 Presupuesto base con sus respectivos análisis de costos  
 Cronograma de adquisición de materiales  
 Cronograma de ejecución de obra 
 Pronunciamiento del sector correspondiente cuando existan normas especificas  
 Estudios de suelos 
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 Documentos de propiedad del terreno publico  
 En la etapa de construcción de obras deben contar con el respectivo cuaderno 
de obra foliado y legalizado. 
 El proyecto debe contar con un supervisor de obra. 
 Se designará a un inspector residente 
 Durante la ejecución de la obra se realizarán pruebas de control de calidad de  
  los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones. 
 Los casos se efectúen deben ser concordantes con el acto analítico. 
 Debe conformarse una comisión de recepción de obra, a fin de que formule el 
acta de recepción de los trabajos efectuados. 
 Debe realizar la liquidación técnica – financiero  
A la culminación de la obra procederá la entrega de la obra a la entidad respectiva o a 
la unidad orgánica especializada. 
 
 ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
La administración directa es llamada también ejecución presupuestaria directa y se 
define de la siguiente manera: 
Se produce cuando el pliego con su personal e infraestructura, es el ejecutor 
presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, así adquiriendo para tal fin los 
bienes y servicios que requiere para su ejecución con sus respectivos componentes: 
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FINANCIAMIENTO 
Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 
económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 
préstamo que complementan los recursos propios. Recursos financieros que el 
gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuesto. El financiamiento se contrata dentro 
o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 
suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
Origen de los recursos públicos que financian las acciones del estado. Son 09 las 
fuentes de financiamiento. 
 Recursos ordinarios (00) 
 Canon y sobre canon (01) 
 Participación en rentas de aduanas  (03) 
 Fondo de compensación municipal (07) 
 Otros impuestos municipales (08) 
 Recursos Directamente Recaudados (09) 
 Endeudamiento Interno (11) 
 Endeudamiento externo (12) 
 Donaciones y transferencias  (13) 
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INFORME DE AVANCES DE OBRA 
 Los informes de avances de obra deben ser presentados por los  residentes de obra 
a su jefe de inmediato por lo menos una vez al mes,  previo al pago de sus honorarios, 
en donde se debe detallar la valorización   del avance de obra sobre los avances 
físicos, movimientos de almacén,  control de mano de obra y control de equipos, 
logros problemas, soluciones,  etc. Y copia de estos informes deben ser alcanzados 
a los supervisores de  obra a través del conducto regular. 
 Los informes mensuales para fines de conocimiento, acción  inmediata, 
 evaluación y además fines deben contener mínimo lo  siguiente: 
 Datos generales de la obra  
 Descripción de la obra  
 Avance físico valorizado  
 Ejecución de gasto de obra  
 Movimiento del personal  
 Movimiento de materiales  
 Movimiento de equipo y maquinaria propia  
 Movimiento de maquinaria alquilada  
 Consumo de combustible, lubricantes, repuestos de maquinaria  
Propia  
 Copia de la prueba y ensayos de control de calidad efectuados  
 Necesidades generales 
 Ocurrencia importantes  
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 Copia de los documentos que sustentes los gastos  
 Movimiento de bancos mensual 
 Conciliaciones bancarias mensuales  
 Registros fotográficos  
 2° copia de la hoja de cuaderno de obra  
 Los informes serán preparados también cuando lo soliciten instancias  superiores o 
jefes de inmediato del residente. Los informes mensuales del residente servirán para la 
conformidad de servicio y su posterior pago de honorarios mensuales. 
Las valorizaciones con sus respectivos reajustes acumulados, servirán para ser 
contrastadas con el gasto acumulado registrado en los auxiliares estándares 
elaborados por el departamento de contabilidad de la entidad, mes a mes y reportando 
en los informes mensuales del ingeniero residente. 
Los informes mensuales serán remitidos en los primeros siete días del mes siguiente al 
mes valorizado a la DEO (dirección estudio de obras), la cual revisara, aprobara y 
remitirá a la jefatura de la entidad, a más tardar el día 15 de dicho mes. (Villoa 
Velasquez, 2002) 
 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 DIRECTA  
 La entidad ejecutora debe cumplir previamente con los siguientes  requisitos:  
 Contar con el expediente aprobado por el nivel competente el cual consignara la 
siguiente información: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, 
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metrados, presupuestos base con análisis de costo, cronograma de adquisición de 
materiales y ejecución de obra. 
 Contar con el personal técnico administrativo disponible para la obra, sin afectar 
el normal funcionamiento de la entidad durante la ejecución de la misma. 
 Contar con el equipo necesario para su afectación de la obra. 
 Demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa 
resulte igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá 
reflejarse en la liquidación de obra. 
 Contar con la asignación presupuestaria necesaria. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRA 
 La liquidación de obra corresponde a acciones técnicas y financieras, que  se 
cumplen una vez recepcionado el acta de terminación del costo de  construcción 
de una obra, conforme lo establece la resolución de contraloría  195-88-CG, norma 
que regula la ejecución de obras públicas por  administración directa el cual establece 
que la liquidación técnica y financiera se efectuara en un plazo de 30 días de suscrita 
el acta de  recepción. 
 La liquidación está definida como la diferencia entre el monto final del  contrato 
(preparado por el liquidador) y los montos a cuenta recibido por el  contratista (del 
estado económico financiero) durante la ejecución de la  obra. 
“…. Una liquidación puede ser de fácil o de difícil elaboración en la medida en que la 
obra contractualmente fue bien o mal llevada por el supervisor y/o la entidad. Es decir, 
si los adelantos fueron mal calculados las valorizaciones mal ejecutadas, los adelantos 
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más autorizados, las formulas polinómicas mal calculadas, los reintegros mal 
calculados, las deducciones mal efectuadas, los adicionales mal formulados, los 
calendarios mal elaborados, entonces obviamente liquidar una obra en esas 
condiciones será engorroso dificultoso y no muy transparente, sujeta a ser observada. 
 Como condiciones indispensables para liquidar una obra considera lo  siguiente: 
 Recopilación de la información técnica – legal: contrato, bases, expediente 
técnico. Absolución de consultas de la licitación, valorizaciones, resoluciones de 
adicionales, resoluciones de ampliaciones, ampliación de plazo, cuaderno de obra, 
índices unificados, calendarios. 
 Solicitar estado económico – financiero a la oficina de administración de la 
entidad, en el cual están registrados todos los pagos efectuados con copias de 
comprobante de pago efectuado con copias de los comprobantes de pago: por 
adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses. 
 Tener conocimientos de los procedimientos técnicos de valorizaciones, 
amortizaciones, deducciones de reajustes, calendarios, comparación de reintegros, 
cálculos de intereses. 
 
MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
 OBRAS 
Según la norma que antecede, existen tres modalidades de ejecución de Liquidación 
de Obras que se detallan de la siguiente manera: 
a) Liquidación de obra por administración directa  
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Es la determinación del costo total y final de la obra directamente por la entidad, 
utilizando sus propios recursos humanos y materiales así como equipos y maquinarias. 
b) Liquidación de obra por encargo y/o convenio 
Es la determinación del costo total y final de la obra, cuya ejecución ha sido encargado 
a otra entidad del sector público, mediante la suscripción de un convenio, a través del 
aprovechamiento de la capacidad operativa y especialidad de la entidad a quien se 
encarga. 
c) Liquidación de obra por contrato 
Es la determinación del costo total y final de la obra cuya ejecución se ha realizado con 
la intervención de un contratista o una compañía constructora mediante la suscripción 
de un contrato. 
 
CONTENIDO DE UNA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRAS  
 Memoria final de liquidación de obra 
 Memoria descriptiva 
 Antecedentes del proyecto 
 Especificaciones técnicas 
 Liquidación técnica 
 Grado de cumplimiento de metas 
 Valorización y metrados finales de la obra  
 Control equipo mecánico 
 Liquidación financiera 
 Análisis de gastos de la obra  
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 Resumen y análisis de remuneraciones  
 Resumen de tributos  
 Análisis de materiales  
 Análisis de servicios  
 Resoluciones y actas  
 Acta de recepción de trabajo 
 Resolución de aprobación del expediente técnico 
 Resolución de comisión de recepción de obras  
 Acta de internamiento de materiales sobrantes en obra 
 Ocurrencia, conclusiones y recomendaciones  
 Planos finales de obra (replanteo) 
 Anexo N° 01 
 Documentos sustentatorios de gastos 
 Anexo N° 02 
 Expedientes técnicos  
 Anexos varios  
 Informes mensuales 
 Informe final de obra 
 Cuaderno de obra  
“Documentos técnicos y administrativos, necesarios para liquidar obras” 
A. Avance físico de la obra.- Debe contener 
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a) Metrado y presupuesto de obra de las partidas ejecutadas.- deben mantenerse 
los costos unitarios y las partidas consideradas en el presupuesto inicial, en lo 
sucesivos lo denominaremos: Presupuesto base, invariable en el periodo de ejecución 
de obras. 
b) Metrados y presupuesto de obras adicionales ejecutadas.- en el caso de partidas 
similares a las incluidas en el presupuesto base, se mantendrán los precios unitarios 
originales; en el caso de partidas nuevas, serán los costos unitarios actualizados a la 
fecha en el que se ejecutó dicha partida, o en caso de ser por contrata a los pactados 
previamente. 
c) Metrados y presupuestos de obras.- debe considerarse los costos unitarios del 
monto a reducir o ampliar general mayor del 10% caso contrario será con 
documentación que en muchos proyectos es original. 
B. Memoria descriptiva valorizada 
Para la formulación de este documento, debe tenerse presente: 
 Una memoria descriptiva valorizada y detallada de las acciones, información, 
modificaciones, diseño, materiales empleados y otras, presupuestado en el periodo de 
la ejecución luego de haber sido. Superada (concluida) origina la terminación de la que 
están previstos, liquidación de acuerdo a las normas vigentes  
 Se observa que al hacer la liquidación relacionado a este ítem, confunde con lo 
denominado simplemente como memoria descriptiva y se repite el modelo existente 
para este documento agregándoles los montos gestados en cada partida. 
 Debe interpretarse que la memoria descriptiva se define como un documento que 
describe en que consiste el proyecto que se va ejecutar (inicialmente) en lo relacionado 
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a las partes arquitectónicas, urbanísticas, estructurales, eléctricos, sanitarios; es decir, 
que complemente con información en general al proyecto que se ha formulado y cuyo 
inicio se va a dar, ósea que no incluye los imprevistos modificaciones recortes que se 
origina en el transcurso que se ejecuta en la obra. 
C. Valorización de metrados en cancha  
  Debe incluirse la realización de los materiales que han quedado de saldo, 
 indicarse si se empleará en una etapa futura o serán transferidos a otra obra, caso de 
 haberse concluido o exista exceso de compra que origina el saldo estos materiales 
 deben valorizarse a precios unitarios vigentes a la liquidación o caso contrario indicar 
 la fecha el que se valoriza. 
 Las valorizaciones son elaboradas por el supervisor o inspector y la entidad 
 ejecutora en función de los metrados ejecutados con los  precios unitarios de valor 
 referencial, agregando separadamente los  montos proporcionales de gastos 
 generales y utilidad. El subtotal así  obtenido se multiplicará por el factor de 
 relación, calculando hasta la  quinta cifra decimal. 
 Los metrados de obras ejecutados serán formulados valorizados 
 conjuntamente por la entidad ejecutora y el inspector o supervisor,  presentados 
 plazos dentro de los establecidos; y el inspector o  supervisor deberá revisar los 
 metrados durante el periodo de  aprobación de la misma. 
D. Presupuesto analítico de inversión  
  Debe ser en base a los gastos realmente ejecutados y que permitirá comparar  
 con el avance físico obtenido y la meta física prevista. 
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E. Documentos técnicos 
  Comprende los documentos técnicos (memoria descriptiva, especificaciones 
 técnicas, planos) que dieron inicio al proyecto y aquellos que surgieron en el proceso 
 de ejecución de los trabajos (planos de modificaciones nuevas, especificaciones 
 técnicas) debidamente planteados 
F. Informe de causa de retraso y paralización  
  Debe ser amplia y convincente, la justificación de los motivos de retraso y/o 
 paralización. Es importante ser preciso en este aspecto, evitándose erróneas 
 interpretaciones que pueda tener la oficina que evaluará finalmente la obra ejecutada. 
G. Observaciones y recomendaciones  
  En este ítem se incluirá toda la información no prevista en los ítems anteriores 
 de la liquidación de obra; así mismo se hará las observaciones más importantes 
 habidas en el proceso de ejecución y finalmente se harán las recomendaciones más 
 importantes con el fin de contar con una información completa. 
 
2.1.5.- PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA  
“Comprende una serie de etapas que principalmente se resumen en los siguientes 
documentos que deben cumplirse: 
A. Informe final de la obra 
Es el documento que formula el Ing. residente de la entidad ejecutará, dando cuenta de 
la terminación de la obra. 
Contenido.- el informe final de las obras será elaborado necesariamente de acuerdo a 
formatos establecidos; a su vez se debe adjuntarlos siguientes documentos: 
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a) Planos finales de la obra 
b) Memoria descriptiva  
c) Metrados en los trabajos ejecutados  
d) Cuaderno de obra 
B. Acta de terminación de los trabajos  
Es un documento que lo formula la comisión de liquidación de obra, que contiene la 
liquidación de obra, que contiene la declaración y sustentación de haberse concluido 
los trabajos y las condiciones en que se terminaron. En la cual se hace constar la 
verificación física de la obra y de la recepción de los documentos necesarios. 
C. Informe de liquidación de obra 
Es el documento evaluado por la unidad de liquidación de obra consistente en la 
información técnica y financiera de la obra, que se elevará ante la autoridad superior de 
la entidad, para su aprobación mediante resolución. 
D. Resolución de aprobación de liquidación de obra  
El titular de la entidad aprobará el informe de liquidación de obra mediante resolución 
en la cual consignará: La aprobación de liquidación de obra, la autorización de la 
entrega de obra al sector y/o entidad correspondiente, la transcripción de la resolución 
a la entidad respectiva para los fines consiguientes. 
E. Entrega de la obra al sector correspondiente  
Aprobado el informe de liquidación de obra por la autoridad superior de la entidad 
mediante resolución, este será remitido a la gerencia general para la entrega y 
recepción a los sectores correspondientes a través de la gerencia de obras y gerencia 
de administración. 
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 ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS  
(RECEPCIÓN DE OBRA) 
La obra, una vez terminada los trabajos respectivos (total o parcial), el titular de la 
entidad mediante su dirección de estudios y obras designará a la comisión de 
verificadores, recepción y liquidación de obra para que en el plazo de diez (10) días 
levante el acta de terminación de los trabajos. 
El acta es un documento en el que se debe constar la declaración de haberse concluido 
los trabajos así como las condiciones en que se terminaron y verificación física. Con el 
acta también se debe recepcionar los documentos siguientes: 
 Memoria descriptiva  
 Metrados finales de los trabajos ejecutados  
 Cuaderno de obra 
 Planos finales de obra o replanteo  
 Expediente técnico  
 Archivo de obra  
 Otros documentos que la comisión considere necesario  
Esta comisión liquidara la obra en el plazo de 30 días calendarios a lo sumo 
La comisión estará integrada por los miembros siguientes: Un representante de la 
entidad, necesariamente ingeniero civil o arquitecto (solo para edificaciones), quien 
será el presidente de la comisión de verificación, recepción y liquidación y el supervisor 
de Obra. 
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 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA  
Es el documento por el cual una obra que fue correctamente liquidada es aprobado en 
concejo municipal lo cual es respaldado por un documento llamado resolución de 
aprobación de liquidación de obra, este a su vez, hace constar que fue correctamente 
hecha la liquidación técnica – financiera, para luego pasar a su posterior registro y luego 
a la transferencia al sector correspondiente para su operación y mantenimiento. 
Se define también como: La liquidación técnica – financiera de la obra que deberá ser 
aprobada por la entidad mediante resolución directoral, en la que se consignará el costo 
de total valorizado de obra actualizada que corresponde al costo de obra según los 
metrados realmente ejecutados; incluyendo adicionales y mayores metrados, con los 
precios unitarios del expediente técnico con la actualización de los cálculos reajustes 
de la valoración de obras; y el costo real de la obra que corresponde a los gastos 
realizados en el pago de mano de obra, materiales o insumos, equipos y maquinarias 
y gastos generales atribuirle a la ejecución de la obra, materiales e insumos transferidos 
de otras obras; además, deberá considerarse la adicción de los materiales e insumos 
transferidos de otras obras, el costo de la depreciación de maquinarias y equipos 
propios del proyecto especial que han intervenido en la obra, los compromisos 
pendientes de pago (devengados), si lo hubiera, así como la deducción de saldo de 
almacén de los materiales e insumos que quedan al concluir la obra, si se presentara 
el caso. 
Una vez liquidada la obra y aprobada mediante resolución directoral, la entidad de ser 
el caso procederá a su inscripción en los registros públicos de su jurisdicción y el 
registro margesí de bienes nacionales. 
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Posteriormente dispondrá la entrega de la obra al sector correspondiente que se 
encargará de la operación y mantenimiento o la transferencia de la obra. 
 LIQUIDACIÓN FINANCIERA  
La liquidación financiera es el resultado de la suma de todos los gastos realizados, 
según composición analítica del presupuesto, para la construcción de la obra y que 
corresponde al costo total de la obra. 
Se define también como liquidación financiera, son los gastos realizados, según la 
estructura del presupuesto analítico, se debe analizar si los gastos están de acuerdo a 
los requerimientos técnicos de la obra. 
Se debe incluir: 
 Reporte detallado de gasto discriminado por rubros y meses  
 Cuadro comparativo con el presupuesto base 
 Cuadro de presupuestos analíticos. 
 Informe de cierres de cuentas bancarias. 
 Cierre de libro de planillas del personal obrero y empleado. 
 Declaración de no tener adeudos pendientes. 
Es el conjunto de actividades realizadas para determinar el costo real de la ejecución 
de obra y su conformidad con el presupuesto de obra aprobado, proceso necesario e 
indispensable para verificar el movimiento financiero, así como la documentación que 
lo sustenta y la determinación del gasto financiero real de la obra o proyecto, que 
comprende todo los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales de 
construcción y otros insumos (incluyendo la utilización de saldo de inventario de otras 
obras y la deducción de saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o 
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prestadas), maquinaria y equipo (alquila o propia) y gastos generales atribuible a la 
ejecución de la obra o proyecto. 
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 
 Resumen del presupuesto de obra (según expediente técnico). 
 Resumen de presupuesto ejecutado (MEF-SIAF) 
 Modificaciones presupuestales. 
 Manifiesto de gasto. 
 Presupuesto analítico programado y ejecutado. 
 Presupuesto analítico por específica de gasto. 
 Estado financiero por específica de gasto. 
 Estado financiero por rubros. 
 Ejecución presupuestal por específica de gasto. 
 Manifiesto de gasto por específica de gasto. 
 Ejecución presupuestal por rubros. 
 Manifiesto de gasto por rubro. 
 Cuadros del costo directo de obra. 
 Cuadros del costo indirecto de obra. 
 Relación de gasto por caja chica, 
 Cuadro resumen valorizado de saldos de almacén. 
 Documentos fuentes utilizados en obra. 
 Control de pagos de personal. 
En el informe de la liquidación financiera se tiene q adjuntar el cuaderno de obra, los 
planos de construcción. 
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El área contable en la parte financiera presenta una serie de cuadros como el flujo.  
De banco, planillas pagadas depende de mucho del tipo de administración. 
FINALIDAD 
Verificar, conciliar y concordar los desembolsos invertidos en la ejecución de la obra 
tanto financiera como presupuestal y lo previsto en el presupuesto de la obra incluido 
en el expediente técnico y lo planeado y programado en los documentos que 
sustentaron su aprobación, los mismos que son obligatorios de realizar, al haber 
concluido los trabajos físicos de construcción y acabados, y sea como liquidación final 
(obras concluidas apta para su puesta en servicio) o como liquidación parcial (obras 
inconclusas, intervenida o paralizada por causales presupuestales).  
 
CARACTERÍSTICAS  
-Se formula un expediente de liquidación financiera sobre las inversiones realizadas en 
la obra o proyecto. 
-Se verifican con los documentos y comprobantes de pago que sustenten los 
desembolsos (o/s, o/c, planillas de remuneraciones, c/p y valorizaciones en el caso de 
obras por contrata). 
-Se verifica las partidas presupuestales aprobadas y ejecutadas las mismas que han 
sido asignadas como crédito presupuestario. (Ing. Salinas Seminario Miguel, 2010) 
 
 LIQUIDACIÓN TÉCNICA 
Se entiende por liquidación técnica por una composición, expresada en número, del 
avance físico ejecutado y valorizado de la obra, compulsando con los reajustes y 
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variaciones aplicables por ley a los metrados realmente ejecutados. Su resultado es el 
costo real valorizado de la obra actualizada establecimiento de los objetivos y metas 
básicas, formulación de las estrategias políticas procedimiento y métodos, 
determinación de las fuentes, uso de los recursos, necesarios para conseguir dichos 
objetivos y metas. 
Se define también  
“una vez recibida la obra, elaborar un expediente que refleje el estado final de la obra, 
el contenido es distinto a una obra por contrata. 
Debiendo cumplir, entre otros, con lo siguiente: 
 Memoria descriptiva 
 Metrados realmente ejecutados en partidas del presupuesto base y 
modificatorias (adicionales) 
 Planos post – construcción  
 Valorización final y reajustes 
 Mayores gastos generales 
 
PROCESOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
Al iniciarse una obra por administración directa esta deberá contar como mínimo con 
los siguientes documentos. 
a) Documentos técnicos 
Comprende documentos técnicos (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos) que dieron inicio a la obra y aquellos que surgieron en el proceso de ejecución 
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de los trabajos (plano de modificaciones, nuevas especificaciones técnicas) 
debidamente replanteadas. 
b) Presupuesto para la ejecución de la obra  
Comprende el presupuesto base para iniciar la ejecución de la obra por administración; 
dicho presupuesto es el presupuesto analítico disponible por partidas específicas y 
genéricas. 
c) Cronograma de la ejecución de la obra 
Para obras por administración; cronograma de trabajos por partidas específicas, 
cronograma desagregado de insumos, cronograma de adquisiciones o alquiler de 
maquinarias o equipo; cronograma de adquisiciones de materiales de construcción, 
cronograma de necesidades de la obra y calendario de la remesa de fondos mensuales. 
En este punto se debe dar a conocer la fecha de inicio y termino de la obra. 
d) Dispositivos legales y otros documentos  
Para la ejecución de la obra se deberá contar necesariamente con los dispositivos 
legales básicos, tales como la aprobación del presupuesto analítico correspondiente, 
normas generales de procedimientos administrativos, manual de normas legales, 
preparados por la instancia pertinente, finalmente con el manual de manual de 
conducción y control de obra. 
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2.3.- MARCO CONCEPTUAL 
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
La obra se inicia con la entrega del terreno luego de aprobado el PIA para lo cual se 
debe contar con la presencia física del residente de obra; representante del órgano 
ejecutor y el supervisor de obra, asimismo podrán asistir otros funcionarios o 
autoridades que tengan relación a la obra. 
En el cuaderno de obra se asienta el acta de entrega del terreno en el cual firman los 
presentes, la misma que luego es tramitada o reproducida para los files o archivos de 
la obra. 
El inicio de los trabajos será a partir del sexto día útil de efectuado el primer desembolso 
económico, lo que será comunicado a dirección de obras. Por parte del órgano ejecutor 
y se dispondrá la presencia del inspector de obras. 
 
CUADERNO DE OBRA  
Documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el 
inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias órdenes y consultas. 
Se entiende como cuaderno de obra, al documento técnico en que se anotará y 
registrará cronológicamente todas las incidencias y ocurrencias que se consideren 
convenientes como el avance de los trabajos, las modificaciones que se produzcan, las 
consulta, órdenes y todo lo relacionado con la permanencia del personal, ingreso de los 
materiales y horas de uso de equipos que intervienen en la obra. 
El cuaderno de obra deberá estar además sellado y foliado en todas sus hojas y se 
anotará en todas sus hojas y se anotará en original y tres copias (03) (original archivo 
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del residente, 1ra copia de archivo del supervisor, 2da copia de archivo de entidad u 
órgano ejecutor y 3ra copia para adjuntar a algún informe caso contrario el archivo del 
residente) 
 
COSTO REAL 
Se define como: 
 Coste expresado en función de unidades materiales de medición como 
toneladas, “bushel”, millar, horas – hombre o bien en función de alguna medida de 
precios vigentes a una fecha base o de comparación. 
 Costo monetario reducido a una medida común de pérdida concurrente en una 
actividad económica. 
 
DECLARACIÓN DE FABRICA O MEMORIA DESCRIPTIVA 
Una obra por administración directa que haya sido concluida total o parcial deberá 
contar con la declaración de la fábrica o memoria descriptiva (total o parcial), según sea 
el caso o tipo de obra. 
Se debe elaborar el documento correspondiente en el que se debe especificar la 
inversión total discriminada en mano de obra, materiales, equipos y demás requisitos 
necesarios para su inscripción en los registros públicos de propiedad de inmuebles de 
la zona y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad 
común, cuyas escrituras públicas de la declaración o memoria serán otorgados por la 
entidad. 
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DIRECTIVA 
Es una norma complementaria con orientaciones básicas sobre la ejecución y 
cumplimiento de determinado aspecto técnicos y administrativos sobre la ejecución 
correspondiente. 
 
EJECUCIÓN DE OBRA 
La ejecución de toda obra pública contará previamente con estudios completos a nivel 
de construcción, que permita canalizar los recursos financieros debidamente 
fundamentos. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
La ejecución presupuestaria de los ingresos, es el registro de la información de los 
recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los pliegos presupuestarios. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA 
Se produce cuando; la ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos, así 
como sus respectivos componentes, es realizada por una entidad distinta al pliego, sea 
por efecto de un contrato celebrando con una entidad privada a título oneroso o con 
una entidad pública, sea a título oneroso o gratuito. 
EXPEDIENTE TÉCNICO  
Conjunto de documentos que se requieren oficialmente para una determinada obra, los 
cuales comprende memoria descriptiva especificaciones técnicas, planos de ejecución 
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de obra, estudio de suelos, estudios geológicos y de impacto ambiental así como los 
metrados, valor referencial, análisis de polinómicas. 
 
INFORME DE LIQUIDACIÓN  
Documento emitido por la comisión de liquidación de obras, que consiste en la 
información técnica y financiera de la obra. 
 
INFORME FINAL DE LA OBRA  
Es el documento que remite el ingeniero residente dando cuenta de la terminación de 
la obra  
 
ACTIVO 
El activo está constituido por el conjunto de bienes y derechos que posee la entidad 
para cumplir con sus fines. 
 
ACTIVO FIJO 
Conjunto de bienes duraderos que posee una empresa para ser utilizados  en las 
operaciones regulares del negocio. 
 
ADMINISTRACIÓN 
Acto de poner fin a algo, puede ser negocio empresa, obra. 
 
 
53 
 
ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA  
Documento que contiene la declaración de haber concluido la obra y las condiciones 
en que terminaron 
 
ALMACENAMIENTO  
Es el conjunto de actividades orientadas a la ubicación temporal de los bienes en un 
espacio físico establecido, con el objeto de ser custodiados, en tanto sean trasladados 
a las dependencias que lo soliciten. 
 
BAJA DE BIENES  
Es un proceso que consiste en retirar todos aquellos bienes de activo fijo, que han 
perdido la posibilidad de ser utilizados en la entidad, por haber sido expuestos a 
acciones de diferente naturaleza (obsolescencia, deterioro, pérdida o destrucción) 
 
CALENDARIO DEL AVANCE DE LA OBRA  
Documento en el que consta la programación mensual, valorizada en la ejecución de la 
obra contratada. 
 
DIRECTIVA  
Es una norma complementaria que da orientaciones básicas sobre la ejecución y 
cumplimiento de determinados aspectos técnicos y administrativos sobre la ejecución 
correspondiente. 
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GASTO 
Erogación necesaria para cumplir los objetivos de la entidad y corresponde a una 
determinada función.  
 
INGENIERO RESIDENTE 
Ingeniero titulado encargado de la dirección técnica de una obra. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
Documento técnico donde contiene la información general y detallada de la obra 
concluida, así como los objetivos alcanzados, cuadro comparativo de metas, realizadas 
valorizada final de obra. Comentarios, recomendaciones. 
 
OBRAS  
División del programa que tiene por objeto, identificar las acciones de mayor 
especificidad para cumplir las metas del proyecto  
 
PRESUPUESTO  
Es una previsión cuantitativa de los montos financieros de la empresa  
 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
Es el presupuesto de proyecto que corresponde a un proyecto de inversión en donde 
se detalla los diversos proyectos específicos con su correspondiente meta, costos y 
fuentes de financiamiento. 
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PROYECTO  
Conjunto de acciones necesarias para cumplir las metas de inversión. 
 
LIQUIDACIÓN 
Acto de poner fin a algo, puede ser negocio, obras y empresa. 
 
2.4.- HIPÓTESIS 
2.4.1.- HIPÓTESIS GENERAL 
Ho: “Las obras publicas ejecutadas no influyen en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Ácora, 2013”.  
Ha: “Las obras publicas ejecutadas influyen significativamente en la gestión 
gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora, 2013”. 
 
2.4.2.-HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 
Ho: “La liquidación técnica de las obras públicas ejecutadas no influye en la gestión 
gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora”.  
Ha: “La liquidación técnica de las obras públicas ejecutadas influye significativamente 
en la gestión gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora”. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 
Ho: “La liquidación financiera de las obras públicas ejecutadas no influye en la gestión 
gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora”.  
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Ha: “La liquidación financiera de las obras públicas ejecutadas influye significativamente 
en la gestión gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora”. 
 
2.5.- ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 
1. Variable dependiente 
Gestión gubernamental 
Dimensiones e indicadores 
1.1 Gestión administrativa 
1.1.1 Ejecución de obras 
1.2 Gestión Institucional 
1.2.1 Presupuesto  
 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1.- HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 
2. Variable independiente  
2.1 Liquidaciones de obras 
Dimensiones e indicadores: 
2.1 Liquidación técnica 
2.1.1 Expedientes técnicos 
 
 2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 
  Dimensiones e indicadores  
2.2  Liquidación financiera 
2.2.1 Cuadernos de obra 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
En el siguiente estudio de investigación tuvo como interés analizar y determinar la 
influencia de la liquidación de obras, y las deficiencias que puedan generarse en la 
gestión gubernamental de la municipalidad distrital de Acora. 
 
3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
El  enfoque  “son  las  bases  teóricas  implican  un  desarrollo  amplio  de  los conceptos  
y proposiciones  que conforman el punto de vista, para sustentar o  explicar  el  
problema  planteado”. (Arias, 2012, pág. 107) Cabe resaltar que existen distintos 
enfoques de investigación, cualitativa, cuantitativa y mixto. De este modo, el enfoque 
de la presente investigación es cuantitativo, puesto que “usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica, interpretación así como su 
integración y discusión conjunta.” (Hernandez, 2014, pág. 48) 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomará en cuenta el diseño no 
experimental puesto que en el proyecto no se manipularán las variables, solo se 
observarán los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
La investigación será de tipo transversal puesto que la recolección de datos se dará en 
un solo momento y en un tiempo único. 
 
3.3.  NIVEL DE ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 
El alcance del presente trabajo de investigación, es la investigación explicativa, llamada 
también explicativo causal, se debe determinar como mínimo dos tipos de variables: 
una dependiente y la otra independiente, para desarrollar tal como son y cómo estos se 
manifiestan. (Hernandez, 2014, pág. 92) 
 
3.4. MÉTODO 
Método deductivo: 
Que por su aplicación se partió de lo general hacia lo particular, es decir, el trabajo de 
investigación comenzará sobre la liquidación de obras, para luego llegar en forma 
individualizada a la gestión gubernamental. 
Método inductivo: 
Es el proceso inverso del método deductivo, que va de lo particular a lo general, nos 
ayudará a observar cada una de las variables que ocurren en la ejecución de obras de 
infraestructura ejecutadas por administración directa de la municipalidad distrital de 
Acora, para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
a. TÉCNICAS 
Para la recolección de la información o datos necesarios, se recurrió a la observación 
directa y la recopilación documental. 
Observación directa: 
Esta técnica nos da a conocer la situación real en que se encuentra la liquidación 
técnica y financiera de las obras. 
Recopilación documental 
En la recopilación de información requerida para el presente trabajo de investigación, 
con la finalidad de llevar a cabo el análisis y determinación de la influencia de la 
liquidación de obras en la gestión gubernamental de la municipalidad distrital de Acora, 
de igual forma se ha llevado a cabo la revisión de documentos y lectura de los trabajos 
de investigación anteriores relacionados con el tema del presente trabajo de 
investigación, se ha recurrido a la revisión de los siguientes documentos: 
- Avances físicos financieros 
- Informes mensuales finales 
- Expediente técnico de obras 
 
b. INSTRUMENTOS 
Ficha de observación directa 
Con esta técnica se ha logrado obtener la información necesaria para el trabajo de 
investigación en los documentos contables, registros auxiliares, los expedientes de la 
liquidación de la municipalidad distrital de Acora. 
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Ficha documental 
Es el dispositivo o formato material donde se registran los datos o informales 
recabados.  (Arias, 2012, pág. 69)  De ésta manera, se ha elaborado y aplicado una 
ficha para acumular datos de los avances físicos y financieros de los proyectos en 
ejecución en el periodo 2013. 
 
c. PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En este proceso se realizaron las siguientes actividades: Análisis de la información 
obtenida y de las entrevistas, codificación, procesamiento para estimar promedios y 
porcentajes. 
Para el tratamiento e interpretación de la información obtenida, materia en estudio, 
seguimos el proceso siguiente: 
A) Desarrollo de cuestionario para la entrevista. 
B) Análisis de datos. 
C) Ordenamiento de los datos. 
D) Procesamiento de los datos a través del método descriptivo. 
E) Análisis, interpretación y evaluación de los resultados a través del método 
descriptivo. 
F) Contrastación de las hipótesis planteadas con los resultados obtenidos. 
G) Elaboración de conclusiones. 
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d. INTERPRETACIÓN DE DATOS 
La información empírica recabada y procesada se interpretó utilizando los métodos que 
generalmente se emplean en los trabajos de investigación de esta naturaleza, que 
supone búsqueda de sentido y grado de significancia de los datos recolectados que 
sirven para contrastar las hipótesis. 
Consistiendo esta actividad en dar validez y peso a cada uno de los datos recolectados 
y obtener deducciones de la información evaluada, la importancia de evaluación e 
interpretación redime en que se asegura el trabajo con datos validos procesando 
soluciones veraces y permite obtener conclusiones parciales sobre las cuales basan el 
planteamiento de las posibles soluciones. 
 
3.6.- TRATAMIENTO Y FORMA DE ANÁLISIS DE DATOS 
 TABULACIÓN 
 De una vez obtenido los datos se procedieron a organizar y seleccionar 
 mediante cuadros, según las fuentes y los objetivos que se desearon  alcanzar, los 
mismos que nos permitió realizar el respectivo análisis de  información para la 
demostración de las hipótesis planteadas. 
 
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES 
La incidencia se mide a través de porcentajes para lo cual el presente trabajo de 
investigación analizó los datos obtenidos y procedió establecer porcentajes para cada 
uno de los cuadros, obteniendo así la medida en que afecta cada parámetro propuesto 
en la presente investigación a la liquidación final de la obra. 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 
El análisis de datos obtenidos se presentó a través de cuadros estadísticos en orden 
correlativo; asimismo se complementó en forma ilustrativa los gráficos correspondientes 
para una adecuada interpretación. 
 
3.7.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico.- Es la técnica que permite seleccionar muestras con una clara 
intención o por un criterio preestablecido. Las muestras que se eligen buscan, una 
representatividad de la población. 
 
Tipo de muestreo no probabilístico: 
 Muestreo por conveniencia.- Se aplica el criterio de que muestra es la más 
conveniente para el caso. (Niño Rojas, 2011, pág. 56) 
 
POBLACIÓN 
La población está representada por los 100% de las obras liquidadas y pre – liquidadas 
en el área de liquidaciones, que se ha ejecutado por administración directa. 
Por tanto el marco muestra está comprendida por: 
- 34 Obras pre – liquidadas 
- 10 Liquidadas  
-  13 Obras no ejecutadas (paralizadas) 
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Muestra 
La muestra se ha determinado considerando el muestreo no probabilístico, 
seleccionándose por conveniencia las obras por administración directa liquidadas, 
transferidas y ejecutadas, los mismos por su preponderancia, tienen un presupuesto 
considerable y una importancia en el impacto económico y social en el mejoramiento 
de la infraestructura en la municipalidad del distrito de Acora, a continuación como se 
muestra en la tabla N° 01  
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TABLA N° 1 OBRAS LIQUIDADAS 
OBRAS LIQUIDADAS          
ITEM DETALLE SITUACIÓN U.M  META FÍSICA  COSTO TOTAL S/. 
1 
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL 
CAMINO VECINAL CUCHO ESQUEÑA - 
AMUCONTURI  - COMUNIDAD SAN CARLOS, 
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO,  II  ETAPA. 
Finalizada 
mejoramiento y 
construcción de camino 
vecinal 95.15% S/. 390,310.17 
2 
INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL 
CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL 
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. Finalizada 
instalación de letrinas 
sanitarias C.P ccopamaya 98.43% S/. 544.066.81 
3 
84MEJORAMIENTO  DE PISTAS Y  VEREDAS  DE 
LOS  PASAJES PANAMERICANA, SAN  JUAN  Y  
GRAU  DEL  DISTRITO  DE ACORA -PUNO-PUNO 
Finalizada 
construcción de pistas y 
veredas 100% S/. 128,134.69 
4 
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL 
CENTRO POBLADO DE COCOSANI DEL 
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO 
Finalizada 
servicio de agua potable y 
letrinas ecológicas 100% S/. 2’337,266.66 
5 
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL 
PUESTO DE SALUD COCOSANI, DISTRITO DE 
ACORA - PUNO - PUNO, COMPONENTE: CERCO 
PERIMETRICO. 
Finalizada 
construcción de cerco 
perimétricos  97.30% S/. 157,550.29 
6 
ACONDICIONAMIENTO  DEL TERRENO 
DESTINADO A LA AMPLIACION  DEL SERVICIO 
DE ATENCION BASICA DEL CENTRO DE SALUD 
I - 4 DE LA MICRO RED ACORA, DISTRITO DE 
ACORA - PUNO – PUNO 
Finalizada 
acondicionamiento y 
nivelación del terreno 100.00% S/. 884,527.67 
7 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION 
DE LETRINAS SANITARIAS DEL CENTRO 
POBLADO DE CHANCACHI - II ETAPA, DISTRITO 
DE ACORA - PUNO - PUNO. 
Finalizada 
saneamiento  y letrinas 
sanitarias 100% S/. 329,723.15 
8 
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. DE 
GESTION MUNICIPAL FLORENTINO AMEGUINO 
DE CARITAMAYA, ACORA - PUNO - PUNO. 
Finalizada centro educativo 104.17% S/. 124,350.51 
9 
CONSTRUCCION DE LOCAL ARTESANAL EN LA 
PARCIALIDAD DE HUARAMAYA DEL CENTRO 
POBLADO DE THUNUHUAYA, DISTRITO DE 
ACORA - PUNO – PUNO 
Finalizada 
construcción de salón 
multiusos 100% S/. 90,042.45 
10 
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. PUBLICA 
DE GESTION MUNICIPAL AYMARA DE ACORA, II 
ETAPA - CONSTRUCCION AREAS 
ADMINISTRATIVAS, DISTRITO DE ACORA - 
PUNO – PUNO Finalizada centro educativo 100% S/. 236,534.04 
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CAPÍTULO IV 
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA  
Según los objetivos de la presente tesis de investigación se realizó la presentación, 
análisis y comentarios en los datos obtenidos en el trabajo de campo, datos que 
representan como sustento del trabajo y que fueron la base para el estudio. 
 
4.1.2  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
De acuerdo a los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación, con la 
finalidad de dar solución definitiva y coherente a la aplicación de los dispositivos legales 
que norman la liquidación de obras ejecutadas por las entidades del sector público en 
especial los gobiernos locales quienes ejecutan obras por diversas modalidades, para 
así de esa manera formular cuadros analíticos y comparativos que demuestran el 
análisis e interpretación de los resultados. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
CUADRO N° 1 
 INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA SITUACIÓN DE 
LAS OBRAS EJECUTADAS GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÁCORA, 2013 
 Situación de la obra Total 
Paralizada Finalizada 
Ejecución de 
presupuesto 
del 0% a 50% 
Recuento 11 0 11 
% del total 13,8% 0,0% 13,8% 
del 51% al 100% 
Recuento 15 54 69 
% del total 18,8% 67,5% 86,2% 
Total 
Recuento 26 54 80 
% del total 32,5% 67,5% 100,0% 
 
FUENTE: Ficha de recolección de datos en la Municipalidad de Distrital de Acora, 2013. 
ELABORACIÓN: La ejecutora. 
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GRÁFICO N° 1 
INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA SITUACIÓN DE LAS 
OBRAS EJECUTADAS POR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÁCORA, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del cuadro y gráfico Nº 1 pudo percibirse que de la ejecución del presupuesto en la 
situación de las obras ejecutadas por la gestión gubernamental de la municipalidad 
distrital de Acora, el 13.75% se ejecutó del 0 al 50%, mientras que el 18.75% se 
ejecutaron el 18.75%, y con un 67.50% se finalizaron las obras. 
 
 
 
 
 
 
68 
 
CUADRO N° 2 
INFLUENCIA DEL MANEJO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA 
LIQUIDACION TECNICA DE LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN LA 
GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÁCORA, 
2013 
 Situación de la obra Total 
Paralizada Finalizada 
Expedientes técnicos 
No cumple 
Recuento 19 6 25 
% del total 23,8% 7,5% 31,2% 
Incompleto 
Recuento 2 3 5 
% del total 2,5% 3,8% 6,2% 
Si cumple 
Recuento 5 45 50 
% del total 6,2% 56,2% 62,5% 
Total 
Recuento 26 54 80 
% del total 32,5% 67,5% 100,0% 
FUENTE: Ficha de recolección de datos en la Municipalidad de Distrital de Acora, 2013. 
ELABORACIÓN: La ejecutora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
 
GRÁFICO N° 2 
INFLUENCIA DEL MANEJO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA 
LIQUIDACION TECNICA DE LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN LA 
GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÁCORA, 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al cuadro y gráfico Nº 2 pudo notarse que del manejo de los expedientes 
técnicos en la liquidación de las obras publicas ejecutadas en la gestión gubernamental 
de la municipalidad distrital de Acora, el 23.75% no cumple, el 2.50% de los expedientes 
se encuentran incompletos; y, el 6.25% si cumple, en lo referente a las obras 
paralizadas. Mientras que de las obras finalizadas el 7.50% no cumple, el 3.75% están 
los expedientes incompletos; y, el 56.25% si cumplió con los expedientes. 
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CUADRO N° 3 
INFLUENCIA DEL MANEJO DEL CUADERNO DE OBRAS EN LA LIQUIDACIÓN 
FINANCIERA DE LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÁCORA, 2013 
 Situación de la obra Total 
Paralizada Finalizada 
Manejo del cuaderno de 
obra 
No cumple 
Recuento 5 5 10 
% del total 6,2% 6,2% 12,5% 
Incompleto 
Recuento 17 10 27 
% del total 21,2% 12,5% 33,8% 
Si cumple 
Recuento 4 39 43 
% del total 5,0% 48,8% 53,8% 
Total 
Recuento 26 54 80 
% del total 32,5% 67,5% 100,0% 
 
FUENTE: Ficha de recolección de datos en la Municipalidad de Distrital de Acora, 2013. 
ELABORACIÓN: La ejecutora 
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GRÁFICO N° 3 
INFLUENCIA DEL MANEJO DEL CUADERNO DE OBRA EN LA LIQUIDACIÓN 
FINANCIERA DE LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÁCORA, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del cuadro y gráfico Nº 3 pudo notarse que del manejo del cuaderno de obra en la 
liquidación de las obras publicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Acora, el 6.25% no cumplen ni de las obras paralizadas ni las 
obras finalizadas, el 21.25% del manejo de los cuadernos de obras se encuentran 
incompletos; y, el 5.00% si cumple, en lo referente a las obras paralizadas. Mientras 
que de las obras finalizadas el 12.50% están incompletos el manejo de los cuadernos 
de obras; y, el 48.75% si cumplió con el manejo de los cuadernos de obras. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS – CHI CUADRADO 
Planteamiento de la Hipótesis General: 
Hipótesis nula Ho: Las obras publicas ejecutadas no influyen en la gestión 
gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora, 2013.  
Hipótesis Alterna Ha: Las obras publicas ejecutadas influyen significativamente en la 
gestión gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora, 2013. 
Nivel de Significancia: El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es 
igual a  = 0.05, con un nivel de confianza del  95%. 
Prueba estadística a usar: Desde que los datos son cuantitativos, usamos la 
distribución JI - cuadrada, que tiene la siguiente fórmula: 

 


c
i
f
j ij
ijij
c
E
EO
1 1
2
2
)(

 
Región aceptación y rechazo:   
Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (h-1)(K-1)= =2,1 = 3.84 
Región de Aceptación: si 2 calculada  3.84 
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Región de Rechazo      : si 2 calculada > 3.84 
 
 
 
 
 
TABLA N° 2 RESULTADOS DE LA PRUEBA SEGUN EL SPSS 
Resultados de la prueba según el paquete estadístico SPSS – V 20 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,488a 1 ,000 
  
Corrección por continuidadb 23,041 1 ,000 
  
Razón de verosimilitudes 28,638 1 ,000 
  
Estadístico exacto de Fisher 
   
,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 26,157 1 ,000 
  
N de casos válidos 80 
    
 
a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,58. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
Conclusión: Desde que el valor de la chi cuadrada calculada es igual a 26.488 mucho 
mayor al valor de la chi cuadrada de tablas igual a 3.84 de donde podemos determinar 
Zona de aceptación 
Zona de rechazo 
 
0               3.84 
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que, las obras publicas ejecutadas influyen significativamente en la gestión 
gubernamental de la municipalidad distrital de Ácora, 2013, a un nivel de significancia 
o error del 5% que es igual a  = 0.05. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS – CHI CUADRADO 
Planteamiento de la primera hipótesis especifica: 
Hipótesis nula Ho: El manejo de los expedientes técnicos no influye en la liquidación 
técnica de las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Ácora.  
Hipótesis Alterna Ha: El manejo de los expedientes técnicos influye significativamente 
en la liquidación técnica de las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental 
de la municipalidad distrital de Ácora  
Nivel de Significancia: El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es 
igual a  = 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 
Prueba estadística a usar: Desde que los datos son cuantitativos, usamos la 
distribución JI - cuadrada, que tiene la siguiente fórmula: 

 


c
i
f
j ij
ijij
c
E
EO
1 1
2
2
)(

 
Región aceptación y rechazo:   
Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (h-1)(K-1)= =2,2 = 5.99 
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Región de Aceptación: si 2 calculada  5.99 
Región de Rechazo      : si 2 calculada > 5.99 
 
 
 
 
 
TABLA N° 3 RESULTADOS DE LA PRUEBA SEGÚN SSPS 
Resultados de la prueba según el paquete estadístico SPSS – V 20 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,231a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,101 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 32,797 1 ,000 
N de casos válidos 80 
  
a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,63. 
 
Conclusión: Desde que el valor de la chi cuadrada calculada es igual a 33.231 mucho 
mayor al valor de la chi cuadrada de tablas igual a 5.99 de donde podemos determinar 
Zona de aceptación 
Zona de rechazo 
 
0               5.99 
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que, el manejo de los expedientes técnicos influye significativamente en la liquidación 
técnica de las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Ácora, 2013, a un nivel de significancia o error del 5% que es 
igual a  = 0.05. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS – CHI CUADRADA. 
Planteamiento de la segunda hipótesis especifica: 
Hipótesis nula Ho: El manejo del cuaderno de obras no influye en la liquidación 
financiera de las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Ácora.  
Hipótesis Alterna Ha: El manejo del cuaderno de obras influye significativamente en 
la liquidación financiera de las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental 
de la municipalidad distrital de Ácora.  
Nivel de Significancia: El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es 
igual a  = 0.05, con un nivel de confianza del  95%. 
Prueba estadística a usar: Desde que los datos son cuantitativos, usamos la 
distribución JI - cuadrada, que tiene la siguiente fórmula: 
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
 
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
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ijij
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1 1
2
2
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
 
Región aceptación y rechazo:   
Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (h-1)(K-1)= =2,2 = 5.99 
Región de Aceptación: si 2 calculada  5.99 
Región de Rechazo      : si 2 calculada > 5.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de aceptación 
Zona de rechazo 
 
0               5.99 
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TABLA N° 4 RESULTADOS DE LA PRUEBA SEGÚN SPSS 
Resultados de la prueba según el paquete estadístico SPSS – V 20 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,365a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,821 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,711 1 ,000 
N de casos válidos 80 
  
a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 3,25. 
 
Conclusión: Desde que el valor de la chi cuadrada calculada es igual a 23.365 mucho 
mayor al valor de la chi cuadrada de tablas igual a 5.99 de donde podemos determinar 
que, el manejo del cuaderno de obras influye significativamente en la liquidación 
financiera de las obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de Ácora, a un nivel de significancia o error del 5% que es igual 
a  = 0.05. 
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CONCLUSIONES 
 
Al finalizar el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 La ejecución del presupuesto influye significativamente en la situación de las obras 
ejecutadas por la gestión Gubernamental de la Municipalidad Distrital de Ácora, 2013 
 
 El manejo de los expedientes técnicos influye significativamente en la situación de las 
obras ejecutadas por la gestión gubernamental de la municipalidad distrital de Acora. 
 
 
 El manejo del cuaderno de obras influye significativamente en la situación de las obras 
ejecutadas por la gestión Gubernamental de la Municipalidad Distrital de Ácora. 
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RECOMENDACIONES 
 
Después de haber realizado las conclusiones, se realizaron las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Si bien es cierto la ejecución del presupuesto influye en la situación de las obras 
ejecutadas, no deben descuidarse porque suelen presentarse algunas veces malos 
manejos realizados por malos profesionales. 
 
 
 Se siga manejando eficazmente los expedientes técnicos porque su buen manejo 
influye en una buena situación de la obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de 
Acora. 
 
 Se exhorta a los encargados de llevar a cabo las obras que lleven adecuadamente el 
cuaderno de obras porque tiene una gran influencia en la situación de las obras por la 
gestión gubernamental de la Municipalidad Distrital de Acora. 
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PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
 
Problema general 
¿Cómo influyen las obras 
públicas ejecutadas en la 
gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de 
Acora en el periodo 2013? 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas específicos 
1. ¿De qué manera influye la 
liquidación técnica de las 
obras publicas ejecutadas en 
la gestión gubernamental en 
la municipalidad distrital de 
Acora? 
  
2.  ¿De qué manera influye la 
liquidación financiera de 
obras publicas ejecutadas en 
la gestión gubernamental en 
la municipalidad distrital de 
Acora?  
 
 
Objetivo general 
Analizar la influencia de las 
obras públicas ejecutadas en 
la gestión gubernamental en 
la municipalidad distrital de 
Acora en el periodo 2013. 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos 
1.- Identificar la influencia de 
la liquidación técnica de las 
obras publicas ejecutadas en 
la gestión gubernamental en 
la municipalidad distrital de 
Acora. 
 
2. Determinar la influencia de 
la liquidación financiera de 
las obras publicas 
ejecutadas en la gestión 
gubernamental en la 
municipalidad distrital de 
Acora 
 
 
Hipótesis general 
Ho: “Las obras publicas 
ejecutadas no influyen en la 
gestión gubernamental de 
la municipalidad distrital de 
Ácora, 2013”.  
Ha: “Las obras publicas 
ejecutadas influyen 
significativamente en la 
gestión gubernamental de 
la municipalidad distrital de 
Ácora, 2013”. 
 
Hipótesis específicas 
Ho: “La liquidación técnica 
de las obras públicas 
ejecutadas no influye en la 
gestión gubernamental de 
la municipalidad distrital de 
Ácora” 
Ha: La liquidación técnica 
de las obras públicas 
ejecutadas influye 
significativamente en la 
gestión gubernamental de 
la municipalidad distrital de 
Ácora” 
 
 
Variable 
independiente 
 
X1: Obras publicas 
 
Dimensiones 
 X1.1.:   Liquidación 
técnica  
 X1.2.:   Liquidación 
financiera 
 
Variable dependiente 
Y1: Gestión 
gubernamental 
 
Dimensiones 
Y1.1.:   Gestión 
administrativa 
Y1.2.:   Gestión 
institucional  
 
   
 
  
   
 
 
X1.1. Liquidación técnica 
X1.1.1. Expedientes 
técnicos 
 
X1.2. Liquidación financiera 
X 1.2..1 Cuadernos de obra 
 
 
 
Y1.1.:   Gestión 
administrativa 
Y1.1.1 Ejecución de 
obras 
 
Y1.2.:   Gestión 
institucional 
Y1.2.1 Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de 
investigación 
Cuantitativo 
 
Diseño 
No experimental, 
transversal  
 
Método 
Deductivo - 
inductivo 
 
Técnicas de 
recolección de 
datos  
Observación 
directa 
Recopilación 
documental 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 
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AUTORA: Chura Catacora Lisbeth Arely 
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  Ho:“La liquidación financiera 
de las obras públicas 
ejecutadas no influye en la 
gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de 
Ácora” 
Ha:“La liquidación financiera 
de las obras públicas 
ejecutadas influye 
significativamente en la 
gestión gubernamental de la 
municipalidad distrital de 
Ácora” 
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ANEXO Nº 2 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIAB
LE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
O
b
ra
s
 p
ú
b
li
c
a
s
 
Generalmente se dice que 
la obra viene a ser el 
programa que tiene por 
objeto identificar las 
acciones de mayor 
especificidad para cumplir 
las metas del proyecto y 
como tal comprende los 
gastos de dirección técnica, 
ejecución, ampliación o 
reparación de obras, así 
como la supervisión de las 
mismas, en las tres 
modalidades de ejecución 
En la municipalidad distrital de Acora, se 
realizan y se planifica realizar obras de 
acuerdo a las necesidades de la 
población.  
 
 
 
X1.1: Liquidación técnica 
 
 
 
 
 
X1.2: Liquidación 
financiera 
 
X1.1.1: Expedientes técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X1.2.1: Cuadernos de obra 
 
 
Si=3 
 
Incompleto =1 
 
No=0 
 
G
e
s
ti
ó
n
 g
u
b
e
rn
a
m
e
n
ta
l 
 
Es el conjunto de 
diligencias que realiza un 
gobierno a efectos de 
obtener determinados 
resultados 
 
 
En la Municipalidad Distrital de Acora 
las autoridades hacen el esfuerzo por 
realizar una buena gestión 
gubernamental. 
 
Y1.1: Gestión 
administrativa 
 
 
 
 
Y1.2: Gestión institucional 
 
 
Y1.1.1: Ejecución de obras 
 
 
 
 
 
 
Y1.2.1: Presupuesto 
 
 
Si=3 
 
No=0 
 
 
0-50%=0 
 
51%-100%=1 
Elaboración: La investigadora 
